

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
Број: 404-2-101/2017-05
28.09.2018.године
До љ е в а ц

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), председник општине Доњевац доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ ДРУМСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ТОПЛИЦЕ**

1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Општина Доњевац, ул. Николе Тесле 121,
18410 Доњевац,
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: градска и општинска управа,
3. ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Радови на санацији друмског моста преко реке Топлице.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

ОРН : 45221110- радови на изградњи мостова.

4. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 11.323.297,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
5. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 12.338.737,10 динара без обрачунатог ПДВ-а.
6. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ: општина Доњевац је након спроведеног отвореног поступка закључила Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији друмског моста преко реке Топлице број 404-2-101/2017-05 од 16.01.2018.године са понуђачем Г.П. „Мостоградња“ акционарско друштво са седиштем у Београду ул. Влајковићева бр. 19а.
Сагласно члану 15. и 17. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији друмског моста преко реке Топлице, извођач радова је доставио наручиоцу радова општини Доњевац допунску понуду број 10-752 од 28.09.2018.године и Преглед вишкова, мањкова и непредвиђених радова 10-753 од 28.09.2018.године.
НАРУЧИЛАЦ општина Доњевац обратила се стручном надзору Пројектни биро „Делта инжењеринг“ са седиштем у Лесковцу,улица Бошко Буха број 1, за давање мишљења оправданости

допунске понуде број 10-752 од 28.09.2018.године и Прегледа вишкова, мањкова и непредвиђених радова 10-753 од 28.09.2018.године.

Стручни надзор Пројектни биро „Делта инжењеринг“ са седиштем у Лесковцу,улица Бошко Буха број 1 је предложио да инвеститор општина Дољевац уважи захтев извођача. Из наведеног узимајући у обзир да постоје објективни разлози за измену уговора прописаних чланом 22. наведеног уговора, као и да постоји правни основ предвиђен чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима, потребно је изменити: члан 3. став 1. Уговора тако што се цена свих радова који су предмет Уговора увећава за износ вишкова радова, односно за износ од 642.373,00 динара без ПДВ-а, и за износ непредвиђених радова, односно за износ од 373.067,10 без ПДВ-а, те члан 3. став 1.сада гласи: „Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 14.806.484,52 динара са ПДВ-ом (словима: четрнаестмилионаосамстотинашестхиљадачетристоосамдесетчетири и 52/100 динара), од чега је ПДВ 2.467.747,42 динара (словима: двамилионачетристошездесетседамхиљадаседмстотридесетседам и 42/100 динара) што без ПДВ-а износи 12.338.737,10 (словима: дванаестмилионатридесетосамхиљадаседмстотридесетседам динара и 10/100) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 404-2-101/2017-05 од 10.01.2018. године и Допунске понуде бр. 10-752 од 28.09.2018. године и Прегледа вишкова, мањкова и непредвиђених радова од 10-753 од 28.09.2018. године.“

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се поред усвојене понуде додаје и табеларни преглед вишкова и мањкова уговорених радова и непредвиђених радова са анализом цена од 28.09.2018. године, који нису обухваћени Уговором, те члан 4. сада гласи:

„Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.404-2-101/2017-05 од 10.01.2018. године, Допунске понуде бр. 10-752 од 28.09.2018.године и Прегледа вишкова, мањкова и непредвиђених радова од 10-753 од 28.09.2018. године, потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.“

У чл. 4. Уговора додаје се ст. 4. који гласи:

„Остатак вредности разлике вишкова и непредвиђених радова у износу од 286.386,10 динара без ПДВ-а Извођачу радова исплатиће Канцеларија за управљање јавним улагањима, а припадајући ПДВ у износу од 57.277,22 динара Наручиоцу радова.“

Мења се члан 24. Уговора тако што се у саставни део Уговора додаје Допунска понуда 10-752 од 28.09.2018.године и Преглед вишкова, мањкова и непредвиђених радова 10-753 од 28.09.2018. године, те члан 24. сада гласи:

„Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. 404-2-101/2017-05 од 10.01.2018. године.
- динамика извођења радова
- Допунска понуда бр. 10-752 од 28.09.2018. године
- Преглед вишкова, мањкова и непредвиђених радова 10-753 од 28.09.2018.године.“

Прилог: Извод из конкурсне документације и
модел Уговора

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Горан Љубић



